

CUADRO N° 02

B) LIQUIDACIONES FINALES DE OBRA

N°	CODIGO UNICO / SNIP	OBRA	DESCRIPCION	MONTO	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL	FECHA DE RESOLUCION
1	197606	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN LA H.U.P. CALIFORNIA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 149,350.54	432 - 2019	09/10/2019
2	238566	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. ANCHOVETA - AV. CENTRAL, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 242,996.19	358 - 2019	13/09/2019
3	375681	MEJORAMIENTO DE LA AV. BRASIL (TRAMO AV. PELICANOS - AV. ANCHOVETA), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. -1,000.00	294 - 2019	23/08/2019
4	52167	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA AV. CENTRAL TRAMO AV. LA MARINA - AV. PACIFICO CASCO URBANO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 276.17	265 - 2019	14/08/2019
5	378329	CREACION DEL POLIDEPORTIVO VILLA MARIA EN EL SECTOR I DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 359.51	264 - 2019	14/08/2019
6	380195	CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION EN EL A.H. NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 197,259.73	232 - 2019	26/07/2019
7	2397836	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO, CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES - DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH	A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 65,661.38	157 - 2019	27/06/2019
8	288813	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA U.P.I.S. VILLA SAN LUIS II ETAPA PARCELA 12-14, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 155,173.19	155 - 2019	20/06/2019
9	375787	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD U-1 DEL NUCLEO URBANO BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 253,675.71	154 - 2019	20/06/2019