

N°	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO DE OBRA	N° PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	SISTEMA DE CONTRATAC.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA	PLAZO DE EJECUCION	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	FINAL PROGRAMADO DE OBRA	MONTO CONTRACTUAL (S/.)	ADICIONAL DE OBRA Y/O MAYORES METRADOS	DEDUCTIVO DE OBRA Y/O METRADOS NO EJECUTADOS	PENALIDAD x MORA EN EJECUTAR LA OBRA Y OTRAS PENALIDADES	DESCUENTOS GASTOS FINANCIEROS NO EJECUTADOS	REINTEGRO NETO Y/O POR REAJUSTES DE PRECIOS Y M.G.G.	MAYORES GASTOS GENERALES	INTERESES LEGALES	ELABORACION DE LIQUIDACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	MONTO DE INVERSION FINAL	ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
1	"REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION Y DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, EN EL(LA) 88298 LUIS ALBERTO SANCHEZ - NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	Cód. Único N° 2470151	Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 013-2021-MDNCH/CS - 1 era Convocatoria	N° 135-2021-SGLYCP-MDNCH (Fecha de Suscripción: 02 de Setiembre del 2021)	A SUMA ALZADA	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (FONDES)	CONSORCIO EMMANUEL (Sr. Daniel Celis Mestanza, Representante comun)	Ing. Guillermo Espinoza Rodas, Reg. CIP. N° 25802	Ing. Jesús Julca Diaz, Reg. CIP. N° 86918	90	04/01/2022	05/01/2022	04/04/2022	1,015,575.04	52,253.97	-52,253.97	0.00		80,622.65				1,096,197.69	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (14/09/2022)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0012-2023-GDU/MDNCH (17/02/2023)
2	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. BUENOS AIRES TRAMO AV. FE Y ALEGRIA Y CALLE LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	Cód. Único N° 2524610	Adjudicación Simplificada N° 042-2021-MDNCH/CS Segunda Convocatoria	N° 068-2022-SGLYCP-MDNCH (Fecha de Suscripción: 29 de Abril del 2022)	A PRECIOS UNITARIOS	CANON Y SOBRE CANON	CONSORCIO FUTURO (Sr. Guillermo Ángel Morales Sunción, Representante comun)	Ing. Danny Illa Sandoval, Reg. CIP. N° 109026	Ing. Pedro Alexis Zelaya Olivares, Reg. CIP. N° 165957	60	17/05/2022	18/05/2022	24/07/2022	688,872.59	0.00	0.00	-2,870.30		106,669.99				792,672.28	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (21/09/2022)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0026-2023-GDU/MDNCH (01/03/2023)
3	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV.NACIONES UNIDAS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	Cód. Único N° 2505858	Licitación Pública N°013-2021-MDNCH/CS Primera Convocatoria	N° 031-2022-SGLYCP-MDNCH (Fecha de Suscripción: 07 de Marzo del 2022)	A PRECIOS UNITARIOS	CANON Y SOBRE CANON	CONSORCIO NACIONES (Sr. Lucas Ruben Rodríguez Rodríguez, Representante comun)	Ing. Luis Fernando Graus Flores, Reg. CIP. N° 76137	Ing. Tania Elvira Espinoza Haro, Reg. CIP. N° 70875	150	03/05/2022	04/05/2022	30/09/2022	S/. 4,308,679.56	71,263.00	-103,516.12	-2,870.30		590,280.37				4,863,856.51	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (21/09/2022)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0028-2023-GDU/MDNCH (02/03/2023)
4	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA EN EL A.H. VILLA JESÚS Y EL A.H. VILLAHERMOSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	Cód. Único N° 2518929	LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2021-MDNCH/CS	N° 044-2022-SGLYCP-MDNCH (Fecha de Suscripción: 04 de Marzo del 2022)	A PRECIOS UNITARIOS	CANON Y SOBRE CANON	CONSORCIO VILLA JESUS (Sra. Lia Anggela Inaquispe Ramirez, Representante comun)	Ing. Segundo Milquisider Urrutia Vargas, Reg. CIP. N° 28358	Ing. Julio Carlos Valle Sandoval, Reg. CIP. N° 84087	150	20/04/2022	21/04/2022	17/09/2022	S/. 3,094,493.42	16,733.00	-269,541.08	0.00		310,174.39				3,151,859.73	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (21/09/2022)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0041-2023-GDU/MDNCH (02/03/2023)
5	"REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88389 JUAN VALER SANDOVAL-DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-PROVINCIA DE SANTA-REGIÓN ANCASH"	Cód. Único N° 2436961	Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2021-MDNCH/CS - 1 era Convocatoria	N° 099-2021-SGLYCP-MDNCH (Fecha de Suscripción: 18 de Junio del 2021)	A SUMA ALZADA	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (FONDES)	CONSORCIO NUEVO CHIMBOTE (Sra. Marixa Guevara Rodríguez, Representante comun)	Ing. Pedro Grimaldo Rojas Gamboa, Reg. CIP. N° 28349	Ing. Juan German Gamero Cabrejos, Reg. CIP. N° 87386	210	09/08/2021	10/08/2021	07/03/2022	S/. 4,555,958.69	665,312.65	-625,951.00			478,809.08				5,074,129.42	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (28/10/2022)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0051-2023-GDU/MDNCH (02/03/2023)
6	"Reparación de Cerco Perimétrico; en el (la) I.E. Fe y Alegría 14 - Nuevo Chimbote en la Mz. F' Lote 01 del P.J. 3 de Octubre, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia Santa, Departamento Ancash"	Cód. Único N° 2524555	Adjudicación Simplificada N°015-2022-MDNCH/CS - 1c	N° 139-2022-SGLYCP-MDNCH(Fecha de Suscripción: 18 de agosto del 2022)	A SUMA ALZADA	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	Consortio Kontikar (Sra. Leidy Stefani Morales Román, Representante comun)	Ing. Augusto Nilo Alvites Iparraguirre, Reg. CIP. N° 79456	Ing. Cesar Pavel Solis Álvarez, Reg. CIP. N° 89103	60	06/09/2022	07/09/2022	05/11/2022	S/. 873,406.92	0.00	0.00	0		78,071.01				951,477.93	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (14/12/2022)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0122-2023-GDU/MDNCH (21/04/2023)

7	"Creación de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el A.H. Houston del Distrito de Nuevo Chimbote – Provincia de Santa – Departamento de Ancash "	Cód. Único N° 2512002	Licitación Pública N° 01-2022- MDNCH/CS – 1ra. Conv.	N° 064-2022- SGLYCP- MDNCH(Fecha de Suscripción: 27 de abril del 2022)	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	Consorcio Vial América(Srta. Brenda Sofia Santillan Ávila, Representante comun)	Ing. Ciro Ivan Silva Velásquez, Reg. CIP. N° 88154	Ing. Luis Christopher Vivanco Bulnes, Reg. CIP. N° 210635	150	16/05/2022	17/05/2022	13/10/2022	S/. 4,233,010.94	141,687.50	-289,131.01	0	445,600.84	4,531,168.27	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (16/11/2022)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0123-2023-GDU/MDNCH (21/04/2023)		
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Cód. Único N° 2502136	LICITACIÓN PÚBLICA N° 010-2021- MDNCH/CS – 1ra. Convocatoria	N° 078-2022- SGLYCP- MDNCH.	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO CONSTRUCTOR GARDENIAS(Sr. BRAYAN EDISON ROMERO MATOS, Representante comun)	Ing. JUAN CARLOS MELGAREJO IPARRAGUIRR E, Reg. CIP. N° 139721	Ing. EDWARD ALFREDO RODRIGUEZ PRADO, Reg. CIP. N° 102600	150	19/05/2022	01/06/2022	28/10/2022	S/. 3,955,317.44	51,225.84	-93,315.80	0	S/. 376,792.61	4,290,020.09	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (21/12/2022)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0133-2023-GDU/MDNCH (02/05/2023)		
9	RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CONSTRUCTORES DEL SABER N° 88417 NIVEL SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA SANTA - REGIÓN ANCASH	Cód. Único N° 2472151	Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 017 – 2020 – MDNCH/CS – PRIMERA CONVOCATORIA	N° 111-2020- SGLYCP- MDNCH.	A SUMA ALZADA	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (FONDES)	CONSORCIO LOS CONSTRUCTORES (Sr. GERALDINE GUADALUPE LLACZA RODRIGUEZ, Representante comun)	Ing. ROBERTO FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP. N° 80649	Ing. CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ, Reg. CIP. N° 34569	180	30/11/2020	01/12/2020	29/05/2021	S/. 4,113,841.15	285,145.98	-64,751.20	-37700.01	355,865.22	483,291.02	5,106.13	5,140,798.29	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (25/12/2022)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0195-2023-GDU/MDNCH (17/05/2023)
10	MEJORAMIENTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA I, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA-ANCASH	Cód. Único N° 2225351	LICITACION PUBLICA N° 003-2021- MDNCH/CS (PRIMERA CONVOCATORIA)	N° 153-2021- SGLYCP- MDNCH	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALDAÑA S.R.L (Sr. JUAN CARLOS SALDAÑA HERNANDEZ, Representante comun)	Ing. ULISES ANIBAL MENDOZA CARRILLO, Reg. CIP. N° 87943	Ing. AUGUSTO GAMARRA MICHEL, Reg. CIP. N° 59384	150	02/03/2022	03/03/2022	30/07/2022	S/. 6,401,985.38	1,162,426.65	-1,137,095.25	0	1,125,693.47	7,553,010.25	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (10/02/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0235-2023-GDU/MDNCH (26/05/2023)		
11	SADO DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA I.E. N°040 NIVEL INICIAL, DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH"	Cód. Único N° 2466740	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESPECIAL PEC - NCPD - PROC N° 0019-2021- MDNCH/CS PRIMERA CONVOCATORIA	N° 002-2022- SGLYCP- MDNCH.	A SUMA ALZADA	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (FONDES)	CONSORCIO SANTA	Ing. SALDAÑA VEGA RONALD, Reg. CIP. N° 80652	Ing. ERNESTO R. ZUMARRAN IRRIBAREN, Reg. CIP. N° 78276	150	07/02/2022	16/02/2022	15/07/2022	S/. 1,893,646.07	36,748.52	-32,546.70	-189,364.61	95,063.94	1,803,547.22	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (27/02/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0234-2023-GDU/MDNCH (26/05/2023)		
12	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CODIGO UNICO 2526959	Cód. Único N° 2526959	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°027-2022- MDNCH/CS PRIMERA	N° 115-2022- SGLYCP- MDNCH.	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L.(Sr. Cristian Ángel Paz Zapata, Representante legal)	Ing. Nilton Mendez Cotrina, Reg. Cip N° 139722	Ing. Elvis Walter Lara Ruiz, Reg. Cip N° 87943	120	08/09/2022	08/09/2022	05/01/2023	S/. 2,216,085.57	100,773.29	-208,804.15	0	S/. 122,013.71	-4,720.00	2,225,348.42	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (26/02/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0451-2023-GDU/MDNCH (09/08/2023)	

13	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN LOS HÉROES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único N° 2482776	Cód. Único N° 2482776	LICITACION PUBLICA N° N°005-2021-MDNCH/CS PRIMERA CONVOCATORIA	N° 115-2022-SGLYCP-MDNCH.	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO RENACER(Sr. Mercedes Matos Rivera, Representante Común)	Ing. Renato Santiago Molinari Lector, Reg. Cip N° 74347	Ing. Henry Martin Barragan Machuca, Reg. Cip N° 81030	210	04/01/2022	04/01/2022	01/08/2022	S/. 6,985,216.78	42,446.78	-607,004.07	-19,138.99	S/. 714,649.84	0.00	7,116,170.34	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (24/04/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0447-2023-GDU/MDNCH (04/08/2023)
14	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA H.U.P. VILLA MARIA SECTOR B-1(ENTRE LA AV. 2 - AV. AYACUCHO) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Cód. Único N° 2517891	LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2022-MDNCH/CS	N° 087-2022-SGLYCP-MDNCH	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO VILLA MARIA(Sr. Roberto Carlos Bautista Pino, Representante legal)	Ing. Ing. Luis Roberto Bautista Pino, Reg. CIP. N° 63810	Ing. Henry Velasquez Paredes CIP N 81834	150	24/08/2022	25/08/2022	21/01/2023	S/. 2,823,768.93	167,204.61	-42,038.05	0	S/. 383,440.48	0.00	3,332,375.97	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (11/04/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0365-2023-GDU/MDNCH (17/07/2023)
15	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. SANTA CRISTINA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH"	Cód. Único N° 2319062	LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2021-MDNCH/CS - 1ra. Convocatoria	N° 095-2022-SGLYCP-MDNCH	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO LOS ANDES(Sr. Sr. KENYI MERCEDES CANCINO VERGARAY, Representante legal)	Ing. Luis Enrique Cárdenas Cárdenas, Reg. CIP. N° 168118	Ing. Franklin Wellington Luján Esquivel, Reg. CIP N° 71088	150	06/07/2022	07/07/2022	03/12/2022	S/. 4,523,865.76	193,150.40	-81,714.01	0	S/. 496,156.64	0.00	5,131,458.79	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (27/02/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0354-2023-GDU/MDNCH (13/07/2023)
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA H.U.P. VILLA MARIA SECTOR B-2(ENTRE LA AV. AYACUCHO - AV. AVIACIÓN) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE. PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Cód. Único N° 2319062	LICITACION PUBLICA N°008-2022-MDNCH/CS PRIMERA CONVOCATORIA	N° 101-2022-SGLYCP-MDNCH.	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO VILLA MARIA(Sra. Mariana Alicia Oroche Pérez, Representante legal)	Ing. ROSVAL YOSEL OBESO CABALLERO, Reg. CIP. N° 109941	Ing. JOEL REYNALDO ARANDA PRIETO CIP N 88018	150	04/08/2022	05/08/2022	01/01/2023	S/. 3,357,220.36	78,438.62	-14,446.09	0	S/. 211,471.24	0.00	3,632,684.13	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (02/05/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0461-2023-GDU/MDNCH (17/08/2023)
17	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA H.U.P. VILLA DEL SUR PARCELA 17 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA"	Cód. Único N° 2319062	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 040-2022-MDNCH/CS (1ra. Convocatoria)	N° 203-2022-SGLYCP-MDNCH.	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO PARCELA 17(Sr. Sr. OSWALDO BLÁCIDO QUIÑONES, Representante legal)	Ing. MARCO ANTONIO ARROYO MESTANZA, Reg. CIP. N° 51845	Ing. ERNESTO R. ZUMARAN IRRIBAREN, Reg. CIP. N° 78276	90	17/11/2022	18/11/2022	15/02/2023	S/. 1,941,382.71	0.00	-7,853.83	0	S/. 74,585.53	0.00	2,008,114.41	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (02/05/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0474-2023-GDU/MDNCH (21/08/2023)
18	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR IV DE LA URB. BELLAMAR II ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH"	Cód. Único N° 2327498	LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2021-MDNCH/CS PRIMERA CONVOCATORIA	N° 155-2022-SGLYCP-MDNCH.	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO INGENIERIA CHIMBOTE(SR. LINDA LAURIE REVILLA QUIROZ, Representante legal)	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA, REG. CIP N° 91081	ING. CARLOS MANUEL VARAS TIRADO, REG. CIP N° 93027	150	07/09/2022	08/09/2022	04/02/2023	S/. 4,462,957.24	221,484.74	-62,400.50	0	S/. 657,393.21	0.00	5,279,434.69	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (02/05/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0539-2023-GDU/MDNCH (04/09/2023)/R.G. N° 0455-2023-GDU/MDNCH (10/09/2023)

19	*CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR III DE LA URB. BELLAMAR II ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH*	Cód. Único N°2327434	LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2022-MDNCH/CS - 1ra. Convocatoria	N° 114-2022-SGLYCP-MDNCH.	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO PRISMA(Sra. NELLY GIULIANA DIESTRA VELASQUEZ, Representante legal)	Ing. HUGO EDGARD ALCANTARA DE LA CRUZ, Reg. CIP. N° 54743	Ing. WILSON BRAYAN ARAUCANO FAJARDO, Reg. CIP. N° 144205	150	04/10/2022	05/10/2022	03/03/2023	S/. 3,657,476.53	73,041.87	-128,853.50	0	S/. 192,757.57	0.00	3,794,422.47	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (02/05/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0528-2023-GDU/MDNCH (31/08/2023)	
20	*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL DREN "PPAO" EN EL SECTOR DE RIEGO IRCHIM DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH*	Cód. Único N°2546740	Adjudicación Simplificada N° 050-2022-MDNCH/CS.	N° 228-2022-SGLYCP-MDNCH.	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	Consortio Gracia(Sra. Yuleisi Stefany Damian Balois, Representante legal)	Ing. CRISTIAN ANGEL PAZ ZAPATA	Ing. JOSE WILFREDO LLENQUE TUME	120	12/12/2022	13/12/2022	11/04/2023	S/. 2,518,597.05	144,391.37	0.00	0	S/. 83,980.00	0.00	2,746,968.42	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (02/05/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0497-2023-GDU/MDNCH (28/08/2023)	
21	*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD, VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH* I ETAPA	Cód. Único N°2493363	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MDNCH/CS – DERIVADA DE LICITACION PU	N° 054-2022-SGLYCP-MDNCH	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO SANTA ROSA(Sr. HECTOR HUGO SALAZAR BACA, Representante legal)	Ing. LUIS CHARLES MASA CERRINOS	Ing. CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ	150	03/05/2022	04/05/2022	30/09/2022	S/. 3,944,173.02	88,481.77	-70,568.08	-55515.33	-32372.39	S/. 593,220.15	0.00	4,467,419.14	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (19/05/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0553-2023-GDU/MDNCH (13/09/2023)
22	*CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA H.U.P. VILLA DEL SUR PARCELA 16 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH* - I ETAPA	Cód. Único N°2540303	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 039-2022-MDNCH/CS (1ra. Convocatoria)	N° 225-2022-SGLYCP-MDNCH	A Precios Unitarios	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO PARCELA 16(Sr. Sr. JUAN CARLOS ROMERO PRADO, DNI. N° 33265331, Representante legal)	Ing. CARLOS MARIANO ASCON VALDIVIA, Reg. CIP. N° 76283	Ing. PABLO CESAR MUGUERZA TORO, Reg. CIP. N° 99739	90	27/12/2022	28/12/2022	27/03/2023	S/. 1,984,477.17	0.00	0.00	0	-17609.47	S/. 83,314.86	0.00	2,050,182.56	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (09/05/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0550-2023-GDU/MDNCH (08/09/2023)
23	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH*, con Código Único N° 2509875	Cód. Único N°2509875	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 070-2020 - MDNCH PRIMERA CONVOCATORIA	N° 055-2022-SGLYCP-MDNCH	Suma Alzada	Recursos Determinados CANON Y SOBRECANON	CONSORCIO STHEPANO ANDRE(Sr. Kevin Arnold Mejia Roncal, Representante Común)	Ing. Carlos Antonio Espinoza Flores CIP 83030	Ing. Leonardo Franko Vilchez Castillo CIP 84771	90	21/11/2022	22/11/2022	19/02/2023	S/. 862,138.08	0.00	0.00	0	-4012	S/. 31,748.38	0.00	889,874.46	CULMINADA CON ACTA DE RECEPCION DE OBRA (02/05/2023)	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADA CON R.G. N° 0496-2023-GDU/MDNCH (25/08/2023)